

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации пилотного проекта по отработке технологических аспектов информационного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии

М. Мясникович

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

П Л А Н

**мероприятий по реализации пилотного проекта по отработке технологических аспектов
информационного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов
Евразийского экономического союза**

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Ожидаемый результат
1	2	3	4
1. Определение участников пилотного проекта по отработке технологических аспектов информационного взаимодействия в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – пилотный проект, государства-члены, Союз, участники пилотного проекта)	государства-члены, Комиссия	III квартал 2020 г.	информирование Комиссии об участниках пилотного проекта
2. Разработка программы технологического тестирования информационного взаимодействия в рамках пилотного проекта (далее – программа тестирования)	Комиссия, государства-члены	IV квартал 2020 г.	программа тестирования
3. Разработка (доработка) и настройка информационных систем в интеграционном сегменте Комиссии для участия в пилотном проекте	Комиссия	II квартал 2021 г.	технорабочий проект
4. Разработка (доработка) и настройка информационных	государства-члены	II квартал	информирование Комиссии

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Ожидаемый результат
1	2	3	4
систем участников пилотного проекта в национальных сегментах		2021 г.	о готовности к проведению тестирования
5. Проведение тестирования в национальных сегментах государств-членов без применения электронной цифровой подписи (электронной подписи)	государства-члены	III квартал 2021 г.	протоколы тестирования
6. Проведение тестирования в национальных сегментах государств-членов с применением электронной цифровой подписи (электронной подписи)	государства-члены	III квартал 2021 г.	протоколы тестирования
7. Проведение комплексного межгосударственного тестирования	Комиссия, государства-члены	IV квартал 2021 г.	протоколы тестирования
8. Подведение итогов пилотного проекта	Комиссия, государства-члены	IV квартал 2021 г.	протокол